青岛镇江路小学学生分流方案
青岛镇江路小学地处市南区泰州一路1号，学校始建于1983年，学校的办学规模已由最初的18个教学班增至目前的38个教学班，在校学生达1686人，由于校舍陈旧，安全隐患很多。能有机会改建，我们干部教师都是欢欣鼓舞。特别感谢市南区教体局领导的远见卓识。为了全面做好分流工作，做方案如下：
一、基本情况
青岛镇江路小学一年级（2018级）8个班，目前人数355人。二年级（2017级）8个班，人数334人。三年级（2016级）6个班，人数270人。4年级（2015级）六个班260人，五年级（2014级）人数248，六年级（2013级）人数219人。
二、学生分流处所安排
（一）2019年7月分流安排如下（以下年级是在2019年9月开学后新的年级）
1.潜院校区12间教室安排5、6年级（508人）（就是目前的4、5年级）
2.南京路小学16间教室安排1、3年级（约660人，因为2019年新生人数未定）
3.宁夏路小学14间教室安排2、4年级（625人）
（二）后期规划与安排
由于潜院校区上体育课需要通过一条内部道路到对面活动场地去，同时潜院进出车辆只有一条通道，目前高年级上学不允许送孩子车辆入内，但是上学期间车辆依然很多，经常发生堵车现象。同时，由于潜院校区的密封性不如其他两所学校。所以不适合安排低年级学生，因此计划每年六年级毕业后，安排新五年级到潜院校区上学。需要提前告知家长，让家长提前做好相关准备工作。
2020年8月，原来在宁夏路小学四年级（2016级）升为五年级后到潜院校区上学，宁夏路小学安排2020年新生。2021年8月在原来在南京路小学就读了两年的四年级（2017级）升为五年级后去潜院校区上学，南京小学安排2020年新生。
2019-2022年近三年级分流的具体安排
	时间
	南京
	宁夏
	潜院

	2019-2020学年度
2019.9-2020.7
	2019级入学一年级8个班
三年级（2017级）8个班
合计16个班
	二年级8个班（2018年8月入学2018级）
四年级（2016级）6个班
合计14个班
	五年级（2015级）6个班
六年级（2014级）6个班（暑假扩班一个）
合计12个班
2019年8月前需要完成潜院扩班教室2个改造

	2020-2021学年度
2020.8-2021.7
	原来的一年级（2019级）升为二年级
原来三年级（2017级）升为四年级
合计16个班
	原来的二年级升为三年级
原来的四年级升为五年级去潜院
2020年7月新招生一年级大约8个班
2020年8月起可能需要16个班的教室
	新五年级（2016级）6个班
新六年级（2015级）6个班
合计12个班

	2021-2022学年度第一学期
2021.8-2021.2？？

	二年级升为三年级8个班（2019级）
四年级（2017级）8个班升为五年级去潜院
2021年8月新招生一年级大约6-8个班？
南京路2020年8月后需要14--16个教室
	2020招生的一年级升为二年级（2020级）8个班
三年级（2018级）升为四年级8个班
	新五年级（2017级）8个班
新六年级2016级6个班
合计14个班
2021年8月潜院需要增加2个教室
目前现状无法增加两个教室。目前只能增加一个教室，如果实在要增加，另外一个只能用比较小的房间，不太符合教室等功能，而且还需要在2021年暑假进行装修等费用比较多！希望最好尽快校舍完工。


此方案优点：
1.2019年9月开学会后，二年级在宁夏，便于学校普及二年级冰雪运动活动（学校被市南区推荐参加全国为冰雪特色学校申报，冰雪运动也是学校正在落实的特色体育活动）
2.2019年9月份起，四年级在宁夏便于游泳学习。
三、需要跟教体局协助或者其他学校南京和宁夏路小学协调的问题
1.学生微机教室和科学实验室
学生分流期间，在潜院校区的学生已经有独立的微机室，能保证潜院校区所有班级微机课上机学习，但目前没有可以用来上科学课的科学实验室，如果条件合适，学校计划改建一间科学实验室，能否申请专项资金？
分流到南京路小学和宁夏路小学的学生，希望给学校安排一间微机室，也希望能够与所在学校公用科学实验室？如果能有专用实验室更好。
2.其他专用教室
音乐教室、舞蹈教室与南京路、宁夏路小学能否根据情况给学校共用，我校中阮是学校艺术特色，2-6年级均有中阮乐团的队员，每学期中阮乐团都有演出和比赛任务，每周好几天都需要进行排练，能否对于空教室作为艺术活动排练室？
3.体育活动场地的问题（手球、篮球、冰雪运动）
分流在南京路小学和宁夏路小学的学生能否有固定且独立使用的体育课活动场地用于课间活动以及平时体育课以及课后手球队、足球队、篮球队训练使用？
宁夏路小学目前也建立了特色手球训练队，在冬季天气特别冷，手球只能在室内训练，能否特殊天气时与宁夏路或者南京路公用室内体育馆训练。
镇江路小学滑冰特色课已经坚持多年，今年宁夏路小学建立了室内旱冰场地，我们学校计划在二年级开设滑冰课还计划选拔部分运动员组建学校滑冰社团，能否开课是使用宁夏路小学旱冰场地开设滑冰课和每周训练一至两次滑冰社团的训练。通过场地合用，在提高场地的效能的同时，也能共同提高市南区冰雪运动的水平。
4.足球训练方面：
由于学校是全国足球特色学校，分流后足球训练需要比赛等训练时，没有足球场地，特别是有时训练可能跟南京和宁夏可能会冲突，能否请领导协调借二中分校的运动场，专门进行足球训练。
5.上放学方面
我校学生人数较多，每个分流点都有六七百个学生，且这两个分流点离家较远，大多数学生都是家长接送，且相当一部分家长开车接送孩子，上放学的时候会对分流点学校周边交通造成一定程度的拥堵，希望在宁夏路和南京路小学能为我校学生单独进出一个校门，避免和所在学校交叉，造成门口家长聚集较多，校门口交通瘫痪。
6.师生午餐问题
分流到宁夏路和南京路的学生午餐希望能跟随所在学校学生一起到食堂就餐，需要和这两所学校沟通就餐时间安排以及就餐区域等问题，另外潜院校区在分流后，目前跟潜院沟通是2019年春季后可能启动院区食堂改造工程，学校在申请能够给镇江食堂提供场所，解决潜院上学的午餐问题。但是目前食堂未，在筹备中。如果食堂未建好或者长期未建成，是否仍旧由东部配餐中心（五十九中）继续供餐？
7.搬迁后学校教室安排办公室等细节安排。学校会跟相关学校做好细节落实。比如：是否需要学生座椅、教室办公桌椅等具体安排。以及餐厅食堂是否需要增加学生就餐的餐盒等具体问题。
四、对存在困难问题的预案及申请领导支持的问题
（一）尽我们所能，努力做好家长工作
由于改建，需要外迁办学，做家长工作的存在困难。虽然本学期每次家委会驻校办公，校长都通过校长聊天室与家长沟通关于学校改建工作。家长们也表示理解学校困难，积极做好工作。但是由于学校还有很多单独的二胎子女比较多，分流时孩子可能不在同一个校区上课会给送孩子的家长增添负担。如果分流到比较远的学校，估计会有家长担心接送孩子远不方便的问题。再就是由于校区的问题，家长会对自己孩子分到不是很方便的校区提出异议或者对学校安排没有征集他们的建议问题可能会有不满意。
学校将考虑全面从班主任工作入手，做好家委会和全体家长的工作，也希望及教体局给与支持和帮助。
确立好分流方案，学校会通过公告的形式告诉全体家长，然后下发家长信，告知家长学校分流方案。同时成立分流工作领导小组，通过责任到年级分管干部和班主任的方式做好家长工作。
分流确定后，将组织班主任参观做好班级安排细节工作，同时组织家委会家长到校参观的方式，调动家长力量与学校携手做好分流工作。
（二）希望教体局协助做好人事缺少的困难，这是学校很努力也不好解决的最大的困难之一。
学校现有在编教师88人，其中一人没有教师资格证，职级为辅系列。学校现有学生1686人，师生比达到了1:19.2，学校师生比不符合上级相关要求，体育教师比例不符合现代化均衡教育标准，在各项检查，也会给市南区各项工作扣分。市南区人事科给了学校常年在学校交流教师5人，还有软交流的教师7人，但是学校仍然外聘了十名代课教师，主要困难分析如下：
1、教师编制严重不足。现行的教师编制标准已不能满足学校正常的教育教学所需。相对于中、西片的一些学校的师生配比，我校的人员更为紧张。由于教师人数太少，护导、带班、看饭等工作无法满足学校多处设岗要求，更无法为管理的精细化提供有效的保障，因而在一定程度上存在着管理上的安全隐患。
2、校外办学带来的人员紧张。因校舍紧缺，五、六年级现在潜艇学院招待所上课，除班主任外，数学、英语外，其他学科任课教师可能存在跨级部、跨学区教学，这给学校在管理、排课、护导、课后辅导等工作都带来了诸多不便。分流后，最少在三个校区进行教育教学工作，而距离相对较远的校区，老师们难以在短暂的课间空隙到达另一教学区，学校的管理、教师的课时安排均需受到地点的限制而要相对固定，因而更加迫切需要人事科为我校调整增配教师。
3、目前学校教师工作量明显高于区域内学校。由于学生人数多，教师人数不足，我校干部教师的工作量明显高于区域大部分学校，相同的工作因为我们的师生配比工作量随即增多。一些年事已高的教师，有的依然承担着毕业班的教学和班主任工作；有的跨级部多学科任教；有的虽体弱多病也每周课时量高达18节以上；由于班额都比较大，因此在学生管理、作业批改、课后辅导等工作上很大程度上都增加了教师的工作量。此外，由于近几年年轻教师增多，育龄教师的一胎和二胎生育问题也不可避免地摆到了学校面前，加之其中一部分教师因身体原因需要请长假保胎，因而相应的代课、带班等工作接踵而至，本学期学校就有两名语文老师当着班主任、又承担着三年级两个班级语文教学任务。四年级2位班主任承担两个班数学教学任务，三位英语老师担任班主任，两位副教导主任担任六年级语文教学，一位副教导主任担任班主任及语文教学。一名年轻教师担任四年级两个班语文教师工作，一名语文教师教三年级一个班和二年级一个班的语文教学任务，分流后二三年级不在一个校区，只能再聘用外聘教师的方法完成教学任务。
4、外聘教师管理存在的安全隐患不容小觑。因在职教师的不足，目前学校外聘了十名代课教师，分别承担着数学、体育、美术、音乐、信息技术、科学、综合实践学科的教学，由于外聘教师有的面临考录，有的还在学历研修学习中，平日里又难以和在职教师一样参加上级部门组织的各类教育、教学培训及教研活动，对教学上最前沿的理念和方法缺乏有效的认知和学习，故难以确保教学质量。有的代课教师因个人原因一个电话就可以和学校结束代课工作，令学校经常措手不及。每学期开始新一年的教师考录时，都有原有的代课教师目前表示因要参加考试，下学期不一定能担任代课工作，即使到学校代课，考录期间也会请假进行复习与考录，到时候学校会面临着五六十节课无法安排的情况。此外，尽管外聘教师基本出具了公安部门的无犯罪证明，但学校对他们的监管仍是缺乏力度，在师德和安全方面都存在一定的不安定隐患。
5、2019年新生比较多，扩班迫切需要增配教师。目前统计学校2019年新生人数已经超过300人，与去年此时期差不多。考虑2019年毕业5个班级，这样学校还需要扩班2-3个。2019年教师需求方面，希望领导充分考虑到我校目前的困难，从人员的调配和配备上给予大力的支持和倾斜，特别是能够在区域内的软性交流工作及有调动意愿的各校骨干教师中予以优先考虑和倾斜。
6、目前我们五年级是超过45人的大班额，解决大班额问题需要学校尽快落实，2019年7月如果落实扩班，又需要有经验优秀的教师，同时由于这是六年级最后一年，这个时段分班扩班，估计难度也是非常非常大。恳请领导在人事安排给与大力支持和协助。
（三）关于保安门卫保洁人员的安排
目前学校在泰州一路一号有三名保安，（其中一人能力很差），希望调换，或者增加。三名门卫，分流后这三名保安也分开，这样一个学校只有一名，我们每个校区至少都是500人以上，如果上放学都单独一个门，一名保安，不符合相关规定。如果在宁夏路和南京路放学我们有单独的门放学，门卫师傅是否需要增加？需要请示领导
保洁人员可以在分流后的每个学校增加1名，这样需要增加3名保洁，分流后专门负责学校学生所在楼层及环境区域的卫生。
（四）分流后到所在学校水电费及相关资金支持的问题
由于分流后增加所在学校水电费，增加水电费如何计算，我们认为最公平的就是全校每月水电费安所有学生人头均分，然后学校负担相关费用。虽然很多专用教室等我们不使用，这样计算我们要付出比我们使用的要多，但是考虑到我们五六百人的学生给所在学校增加很多额外负担，应该适当多承担点。
本来在2018年学校预估到改进后一些工作需要就很节俭的省了很多钱，打算2019年搬迁改建等工作后使用，但是剩余经费在2018年的年底全部收回。同时，2019年生均经费下降了很多。但是学校各项费用还会增加：学校的潜院校区也是经常有各种维修，比如卫生间假期就需要维修，吊顶也有损坏的需要维修等；本校目前也是整天安全隐患不断：教师办公桌破损、安装的电热膜由于学校墙面松软，发生调离非常危险的现象等等，用于维修安全隐患的费用很多。搬迁后三个校区很多其他工作比如：打印机、速印机、复印机等办公用品的增加，还有基本的班级文化、必要的体育器材购买，本来可以全校同时使用的器材分流后三个地方，需求会增多，需要增加很多费用支出。再就是学校手球、足球中阮特色，因为分到三个校区，离得又很远，平时训练只能增加教练的方式不影响学校特色发展，相关费用又会增加。因此，申请领导考虑给以相应资金支持。 
附件一：
青岛镇江路小学关于重建期间学生就读安置的公告
为进一步改善学校教育教学条件，创设更加优质的现代化学习环境，根据市南区政府学校重建工程计划，青岛镇江路小学将于2019年9月启动实施重建工程。
为解决学校改扩建期间师生的就读安置问题，从2019年秋季开学后各年级上课地点如下：一年级（2019级）、三年级（2017级）在南京路小学就读；二年级（2018级）、四年级（2016级）在宁夏路小学就读，五年级（2015级）、六年级（2014级）在潜院校区就读。
咨询电话：
青岛镇江路小学教导处： 85834619-8026（魏主任、阎主任）
青岛镇江路小学总务处 ：85834619-8008（傅主任）
 
2019年6月
附件二：
青岛镇江路小学搬迁工作方案
2019年暑假要完成学校拆除重建前整体搬迁的工作任务。学校搬迁是全体师生共同参与、协作的系统工程，为保证我校搬迁工作科学、规范、有序进行，特制定《青岛镇江路小学搬迁工作方案》，请全体老师认真贯彻落实。具体内容如下：
一、校园搬迁的基本原则
1．“谁主管、谁负责”的原则，学校领导按分管部门统筹协调搬迁工作。具体分工见《青岛镇江路小学校园搬迁工作领导小组机构框架图》。
2．“谁使用、谁负责”的原则。学校各部门负责本部门固定资产清点、核对打包以及搬迁任务。
3．封闭式搬迁的原则。点对点、人对人搬迁。
4．安全稳定的原则。安全第一，预防为主，确保学校及全体师生的财产安全、人身安全。
二、校园搬迁工作组织机构及工作职责
（一）学校搬迁工作组织机构
1、学校搬迁工作领导小组
组  长：张晓迎
总指挥：傅莎
副组长：郭穗媛、张王乐心、魏婷、阎莉、张珂、牟川、宋阳
成员：张雯、王书利、张刚、孙琳、宁彩虹、马莉、马妍、刘蕙、陈刚、刘瑶、申延江以及各年级组长。
(二)搬迁工作领导小组工作职责
1.领导校园搬迁的全面工作。
2.制定学校《青岛镇江路小学搬迁工作方案》。（包括搬迁准备工作、搬迁步骤、搬迁的时间安排、搬迁的人员安排等）并组织实施、监督落实。
3.组织协调校园搬迁任务实施。
4.负责落实编制搬迁总体经费预算；
5.研究制定搬迁工作有关政策。
6.负责协调搬迁过程中出现的各类问题。
三、搬迁时间及干部责任安排
第一阶段为先期准备阶段。各部门完成搬迁物品包装、粘贴搬运资产标识、落实新校区搬迁位置，规划搬迁地点的布局和现场勘察，同时做好相关准备，做好随时搬迁的准备工作。（完成时间：6月底前）
第二阶段为集中搬迁阶段，主要工作任务是各部门组织搬迁，落实搬迁任务，做好搬迁工作的管理和安全工作。搬迁顺序：图书、教学仪器、大型体育器材、学生课桌椅。（完成时间：7月初-8月中旬）
第三阶段为收尾阶段。主要工作任务是对搬迁后的资产进行整理、清点、核对。（完成时间：8月下旬-9月）
搬迁具体安排
第一阶段：搬迁南京路、宁夏路、潜院校区所需学生桌椅等物品
时间：七月上旬—八月初
具体时间待相关流程落实确定具体时间
责任干部分工
南京路：郭穗媛 魏婷 宋阳 
宁夏路：张王乐心 傅莎 阎莉
潜院：张珂  牟川
第二阶段：搬迁南京路、宁夏路、潜院校区所需教师物品桌椅等物品
时间：8月下旬（人事安排确定后）
1.年级分管干部负责落实好年级搬迁后相关物品
新一年级：（以下都是2019年9月
起新年级）魏婷
二年级：阎莉 
三年级:宋阳
四年级：傅莎
五年级：牟川
六年级：张珂
一三五年级领导：郭穗媛
二四六年级领导：张王乐心
南京路：郭穗媛 魏婷 宋阳 
宁夏路：张王乐心 傅莎 阎莉
潜院：张珂  牟川
第三阶段：学校仓库和图书等物品搬运
所有仓库责任干部：傅莎
图书责任干部：郭穗媛
档案责任干部：阎莉 牟川 
音美器材责任干部：张珂
数学教具和科学教具（仪器室）责任干部：张王乐心
体育器材责任干部：傅莎
校长室：张晓迎
副校室：郭穗媛、张王乐心
教导处：魏婷
接待室：傅莎
誊印室：牟川
时间：7月初或者8月底
南京路：郭穗媛 魏婷 宋阳 
宁夏路：张王乐心 傅莎 阎莉
潜院：张珂  牟川
四、保障措施

1．搬迁物资经费保障
（1）学校与搬家公司签订搬运合同，搬运过程中发生的装卸运输费用，器材拆卸、搬运、安装调试费用，搬迁结束后经学校搬迁工作领导小组审核后由学校统一结算。
完成时间:2019.6(已完成）
（2）搬迁需要的纸箱、木箱、包装袋、搬迁运输单等由总务处依据各处室计划统计，经学校搬迁工作领导小组审核后集中采购，由总务处统一发放到各处室。
完成时间:2019.6.23
2.安全保障
（1）根据学校搬迁工作需要制定总体安全工作预案，在搬运期间，搬运物资出入学校有严格的规定和管理措施。在搬运期间，无关人员（包括学生家长）不能进入搬迁区域。
（2）确保搬迁期间本单位人、财、物安全。装卸运输全过程要有专人负责，责任到人。
（3）对参与搬迁的教师要加强安全教育，拆卸、搬运设备要注意断电和人身安全。
3.医务保障
卫生室对学校搬迁可能出现的人身伤害要有预案，保证出现问题时要及时救助，要准备临时擦伤需要的医疗用品。
五、学校搬迁工作要求
1．学校各级领导要高度重视学校搬迁工作，做好师生的思想工作，充分调动师生积极性，在搬迁过程中要统一思想，互相配合，服从指挥，有大局观念，做到处室、个人利益服从学校利益；搬迁工作要责任到人、层层落实，做到事事有人管，环环相扣，形成完整的封闭搬迁系统；搬迁工作要有爱校如家的感情，做到勤俭节约，珍惜点点滴滴的可用资产；搬迁工作要树立安全第一思想，做到规范操作，预防为主，保证人身安全和财产安全。
2.各处室在搬迁前对学校资产清查时建立的资产台账管理好，搬迁前要实地做好勘察，确认到货地点，进行合理布局，做到物品摆放到位后不重复返工。各处室对应搬迁的物品做好提前合理搭配，确保最大限度用好每一台车的装载量，把搬迁经费降到最低。对应搬物品做到应搬尽搬，不留盲点，（包括各处室的网线、电线、清扫工具等要收拾好二次使用）。搬迁中做到不伤一人，不损失一物。
3.各搬迁单位要根据学校《青岛镇江路小学搬迁工作方案》的要求和部署，要有明确的搬迁工作思路，要细化每个搬迁环节，点对点，人对人，各个环节要有专人负责，搬出搬进房间有专人负责。各部门负责人在两个校区各有负责。搬迁时间计划要在学校规定搬迁时间范围内， 必须按照院校园搬迁工作领导小组排定的搬迁时间内完成搬迁任务。 
4.在装卸车过程中，各处室要安排专门的负责人，负责监督搬运的全过程，防止野蛮装卸，在运输途中对物品也要尽量避免颠簸，防止损坏。
5.各处室要派专人押运搬迁物品，物品运输到目的地后，对到货的物品要及时验收、清点，货物接收人在运输单上签字。如有遗失或损坏要及时向分管干部报告，需要和运输公司确认的要及时确认，以便索赔。
6.有毒物品、危险品的搬迁要严格按照有毒物品和危险品管理规定搬运，设专人负责，防止流失或丢失。各处室贵重物品设专人负责。个人贵重物品随身携带，丢失或损坏责任自负。电脑里相关资料要拷贝好。
7.各处室加强工作交接和密切配合，要注重保存好教学、办公相关资料，设备使用、管理相关资料和配件，要确保在搬迁过程中无损坏和丢失。
六、相关事项说明
1.学校搬迁要按《青岛镇江路小学搬迁工作方案》部署统一行动、分步实施，在规定的搬迁时间内保质保量完成任务，在允许的范围内，把搬迁工期缩到最短。
2.学校搬迁的各处室要密切配合，勇于承担任务和责任。
3.运输车辆装载完成后，各处室要准确填写《青岛镇江路小学搬迁运输单》（格式见附件1，学校搬迁工作领导小组办公室统一提供），指定专人负责此项工作。搬迁运输单一式三份，传达室、搬迁公司、各处室各执一份。注意保存，不得丢失，作为支付搬运费用的凭证。
4.各处室要认真填写《青岛镇江路小学搬迁物品标签》（格式见附件2，学校搬迁工作领导小组办公室统一提供），字迹工整、清晰贴在包装箱明显部位并注明易碎、防潮、防压。
5.各处室在搬迁前要认真填写《XXX（部门名称）搬迁物品核对单》（格式见附件3，各处室自行制作），搬迁完成后要由专人负责清点，发现问题第一时间与学校搬迁工作领导小组进行沟通。
6.搬迁阶段的时间计划受新校区建设情况、天气等不确定因素影响，根据具体情况学校校园搬迁工作领导小组将做出适时调整。
此《方案》涉及全校方方面面，不足、遗漏和不妥之处在所难免，恳请各处室结合实际提出修改的意见和建议，学校搬迁工作领导小组会根据具体情况认真研究，做出适当的修正。
青岛镇江路小学搬迁工作领导小组
二〇一九年六月
	附件1：
	
	
	
	

	青岛镇江路小学学校搬迁运输单

	搬运方
	　
	车型与牌号、车辆编号
	　

	处室
	
	目的地（校区、房间号）
	　

	
	
	
	

	
	
	
	

	装车件数共　　件，其中：

	

	发件人：
	
	
	收件人：
	

	
	
	
	
	

	备注：涉及多部门用一车时，写清目的地及分部门的件数，同时发件人与收件人也要分部门共同签字。
说明：搬迁运输单一式三份，传达室、总务处及搬迁方各一份，搬迁方所持为结算联。


	附件2：
	
	
	
	

	青岛镇江路小学搬迁物品标签
	

	
	
	
	
	

	处室
	　
	目的地（校区、房间号）
	　
	

	品名数量
	　
	编号
	　
	

	联系人（电话）
	　
	易损物品标注
	　
	

	备注：标签单贴在包装箱或设备的明显部位，易损品要特别标注，务必轻拿轻放。                    
	

	附件3：       XXX（部门名称）搬迁物品核对单

	日期：
	
	
	

	发货地（楼号及房间号）
	责任人
	目的地（楼号及房间号）
	物品（设备）编号
	数量（件、箱）
	责任人

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


说明：1、本表由各部门按格式自行制作，幅画为A4。  
2、发货地和目的地均要写清校区、房间号。
　　　3、物品（设备）编号是指搬迁物品标签编号。
　　　4、责任人必须明确。
潜院安置点集中搬迁时间表
	部门
	物品
	打包完成时间
	搬迁具体日期
	搬迁物品打包后存放位置
	预计车次
	责任人
	分管干部

	图书室
	包括所有书架、所有图书分类打包装箱、贴条。
	2019.
6.28
	2019.
7.1
	一楼平房和二楼图书室
	20车次 
	张雯
肖菲
安琪
梁丽梅
孙敏
	郭穗媛

	档案室
	包括所有档案橱、所有图书打包装箱、贴条。
	2019.
6.28
	2019.
7.2
	一楼档案室
	3车
	王站春
胡晓尧
王佩
任婷

	阎莉、
牟川
魏婷
及所有干部

	教具室、科学实验器材
	包括所有仪器橱、设备打包装箱、贴条
	2019.
6.28
	2019.
7.2
	一楼教具室
	10车
	宁彩虹
付贝贝
曲小春
辛哲
	张王乐心

	美术器材室
	包括所有美术器材打包、装箱、贴条
	2019.
6.28
	2019.
7.3

	美术器材室
	2车
	马妍
盛囡
林福佳
	张珂

	音乐器材室
	包括所有音乐器材打包、装箱、贴条
	2019.
6.28
	2019.
7.3

	音乐器材室
	2车
	刘蕙
王甜甜
黄琛
解筱楠
	张珂

	古琴室
	包括所有古琴、古琴桌、椅、拆装古琴架
	2019.
7.3
	2019.
7.4
	古琴室
	1车
	王甜甜
	张珂

	体育器材室
	包括所有体育器材打包、装箱、贴条
	2019.
6.28
	2019.
7.4

	体育器材室
	4车
	陈刚
孙海浩
徐蕾
王立梅
李文
	傅莎

	仓库
	包括所有物品清点、打包、装箱、贴条
	2019.
7.5
	2019.
7.15

	存放于原仓库
	10车
	张刚
申延江
孙琳
李庆广
	傅莎

	网络中心、微机室
	主要是网络专用设备及电脑、桌椅等物品清点、打包。
	微机室2019.7.5
网络中心2019.8.1
	微机室2019.7.6
网络中心2019.
8.31

	微机室、网络中心
	4车
	朱京京
周永莉

	牟川

	空调、小厨宝、电热辐射器拆机搬运
	室内机、室外机及管线
	2019.8.1
	2019.
8.31

	一年级一班
	2车
	张刚
张雯
申延江
	傅莎

	学校监控设备、无人机、VR
	包括服务器及摄像机、无人机、VR
	2019.
8.15
	2019.
8.31

	一年级二班
	与空调共用2车
	宁彩虹
	牟川

	小会议室
	会议桌、椅及各种摆件
	2019.
8.15
	2019.
8.31

	小会议室
	1车
	肖菲
	傅莎

	悬浮地板
	悬浮地板
	2019.
8.15
	2019.
8.15

	小操场
	1车
	王立梅
	傅莎

	其他
	垃圾桶、卷纸架等小物品
	2019.
8.15
	2019.
8.15
	一年级三班
	与悬浮地板共用1车
	张雯
	傅莎


宁夏路安置点集中搬迁时间表
	部门
	物品
	打包完成时间
	搬迁具体日期
	搬迁物品打包后存放位置
	预计车次
	责任人
	分管干部

	信息组
	班班通
	无需打包，直接拆卸装车
	2019.
7.31
	原安装教室
	27
	宁彩虹
	牟川

	各办公室
	仅办公设备及家具物品（不含个人物品）
	2019.
7.5
	2019.
7.5-8

	各个办公室
	3车
	新二、四年级教师、处室长
	张王乐心傅莎
阎莉

	14间教室
	课桌椅
	无需打包，直接搬运
	2019.
7.5-8

	4楼12间教室，负一层2间教室。
	30车
	新二、四年级教师
	张王乐心傅莎
阎莉


南京路安置点集中搬迁时间表
	部门
	物品
	打包完成时间
	搬迁具体日期
	搬迁物品打包后存放位置
	预计车次
	责任人
	分管干部

	誊印室
	速印机、复印机、铡刀
	2019.
7.31
	2019.
8.10
	誊印室
	1车
	王站春
	魏婷

	各办公室
	仅办公设备及家具物品（不含个人物品）
	2019.
7.5
	2019.
7.5-8

	各个办公室
	3车
	新一、三年级教师、处室长
	郭穗媛
宋阳

	15间教室
	南京路小学能提供4间教室课桌椅，另需搬运11-12个班级课桌椅，讲桌。
	无需打包，直接搬运
	2019.
7.5-8

	4楼12间教室，负一层2间教室。
	32车
	新二、四年级教师
	郭穗媛
魏婷
宋阳


三个教学点改造及新教室需求物资一览表
（责任人：张刚  责任干部：傅主任）
表格一：教学点：潜院外训楼（新增2-4个教室）
	教室位置
	班级
	黑板需求
	桌椅需求
	空调、灯、护栏等需求
	其他需求（比如：外训楼教室需要空调等）
	责任人

	一楼原食堂
	五年级
	1套班班通
	45套
	1台空调，4个电热膜，所有窗户加装防护栏。
	刷墙、地面、灯等土建工程
	张刚

	一楼原健身房
	五年级
	1套班班通
	45套
	1台空调，4个电热膜，所有窗户加装防护栏。
	刷墙、地面、灯等土建工程
	张刚

	二楼原食堂
	六年级
	1套班班通
	45套
	1台空调，4个电热膜，所有窗户加装防护栏。
	刷墙、地面、灯等土建工程
	张刚


表格二：教学点：南京路小学（一三年级15个教室）
	教室位置
	黑板需求
	桌椅需求
	空调、灯、护栏等需求
	其他需求（比如：购买透明塑料围挡南京路音乐教室的吸音板等特殊要求）

	一楼教育中心楼下2间音乐教室，一楼其他8间教室。
	无
	需搬运10个班级课桌椅，讲桌、班级书架。
	无
	需要将吸音板遮挡保护。

	三楼共5间教室
	无
	南京路小学提供4间教室课桌，需1个班级课桌椅和4个讲桌、4个班级书架。
	无
	无


表格三：教学点：宁夏路小学（二四年级14个教室）
	教室位置
	黑板需求
	桌椅需求
	空调、灯、护栏等需求
	其他需求（比如：宁夏路科学探究室改造后有无特殊要求等）

	四楼12间
	14台班班通
	宁夏路小学能提供部分教室课桌椅，大约还需搬运6个班级课桌椅，讲桌、班级书架。
	无
	无

	负一层2间
	
	需搬运2个班级课桌椅，讲桌、班级书架。
	无
	2间科学实验室后墙已经装饰，宁夏路想维持原样，不拆除后墙装饰物，无法安装后黑板。


三个教学点教师办公室地点和人数及需要物品安排安排
（责任干部：傅主任）
表格一教学点：潜院外训楼（新增0个办公室）
	位置
	容纳人数
	办公室名称
	教师桌椅情况
	空调、灯、等需求
	其他需求（比如：外训楼教室需要空调等）
	责任人

	二楼
五办对面
	5人
	总务处
	5套
	需要一台立式空调、3个电热膜、换灯
	
	傅莎


表格二教学点：南京路小学新增3个办公室）
	位置
	容纳人数
	办公室名称
	教师桌椅情况
	空调、灯、等需求
	其他需求（比如：外训楼教室需要空调等）
	责任人

	1楼
	16人
	教师办公室
	16套
	无
	办公橱1个
	郭穗媛
魏婷

	1楼
	8人
	教导处
	8套
	无
	办公橱1个
	郭穗媛
魏婷


	1楼
	8人
	教师办公室
	8套
	无
	办公橱1个
	宋阳


表格三教学点：宁夏路小学新增3个办公室
	位置
	容纳人数
	办公室名称
	教师桌椅情况
	空调、灯、等需求
	其他需求（比如：外训楼教室需要空调等）
	责任人

	4楼
	14人
	教师办公室
	14套
	无
	办公橱1个
	阎莉

	4楼
	8人
	教导处
	8套
	无
	办公橱1个
	张王乐心

	5楼
	20人
	教师办公室
	20套
	无
	办公橱1个
	傅莎


学校所有固定资产报废等工作（责任干部：傅主任）
固定资产管理员张雯以及分管理员陈刚、马妍、宁彩虹、孙琳、刘蕙、马莉连同会计王书利共同盘点报损到期固定资产。
附件三：
青岛镇江路小学拆迁工作方案之招生预设
(魏婷宋阳负责)
一、新生报名阶段
1. 面向一年级新生家长做好学校即将拆迁事宜通知。7月6日和7月7日学校显著位置张贴一年级分流去向。
2. 报名当天下发的新生报到提示单中将注明一年级学生分流学校，并告知新生培训地点仍为本校。
3. 新生报名当天，设立专门窗口为一年级报名家长解答一年级分流事宜。
二、新生培训阶段
1. 培训地点：为确保一年级新生安全，便于新生管理，并做好拆迁前最后一届一年级新生的纪念活动，培训地点仍为本校。（报名当日下发提示单中进行公布）
2. 培训时间：8月27日至8月28日（暂定）根据区中心的培训、学校拆迁进度在报名前确定，通过报名当日提示单公布。
3. 一年级开笔礼地点：学校本校。
三、一年级新生报到
1.报到日之前：一年级各班主任到分流学校进行提前考察、班级布置，做好班级入住前的各项准备工作。
2.报到日当天：一年级新生到分流学校报到。报到时间为了与分流学校进行错峰避免造成影响，一年级报到时间定为9:30或者10:00，与分流学校进行协商后进行确定。各班主任规定具体送达位置，举班牌进行引导。各班主任带领学生集体入班。
附件四：
青岛镇江路小学搬迁、分流工作
网络舆情安全应急预案
青岛镇江路小学搬迁分流工作即将开始，为科学应对针对搬迁、分流工作的网络舆情安全突发事件，建立健全网络舆情安全应急机制，有效预防、及时控制和最大限度消除网络舆情类突发事件的危害和影响，特制定本预案。
一、工作要求
1、贯彻预防为主的思想，做好应对信息安全突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，加强对舆情安全的日常监测，发现和防范重大网络舆情突发性事件，及时采取有效的可控措施，迅速控制事件影响范围，力争将损失降到最低程度。
2、加强突发事件的快速反应，控制事态，限制在最短时间、最小范围内，使影响和损失减少到最低程度，落实工作责任和责任追究制。
3、对学校网站、青岛新闻网、市南教育相关网站、微信、微博等网络平台，实施24小时监控。学校全体干部、教师应注意对网络全媒体舆情信息内容进行关注和巡查。“青年教师成长加油站”成员专项负责网络舆情监控。
二、网络舆情监控
1.网络舆情监控值班表：
	日期
	网络舆情值班员

	周一
	安琪、李庆广、梁丽梅

	周二
	高秀红、曲小春、孙敏

	周三
	辛哲、吴文静、高树苗

	周四
	孙璐、刘惠萍、肖菲

	周五
	叶佳、任婷、林福佳

	周六
	刘瑶、宋鑫、王立梅

	周日
	周永丽、王甜甜、陈刚


2.监控内容：                 
     学校微信公众号、学校网站、青岛新闻网、市南教育政务网等相关网站、微信、微博等网络平台。   

3.监控要求：
  每天值班监控的三位老师，应密切监控相关网络舆情信息，发现网上敏感信息时，应立即向学校领导报告情况。
三、紧急处置措施
1.网络舆情值班员老师一旦发现舆情敏感信息，第一时间上报学校领导。
2.学校领导接到报告后，应于二十分钟内核实情况，并协调各方面力量做好清理非敏感舆情信息工作并做好好必要的记录。
3、召开学校网络舆情安全相关会议，如情况严重，一小时内向有关上级机关报告，遇到重大特大网络舆情事故，必要时，可以向公安部门报警。
附件五:
青岛镇江路小学教育教学各项工作衔接方案
1、 教育教学材料回收
教材教参教具回收统计——责任干部：傅莎                  
教师听课记录上交统计——责任干部：张王乐心
综合教学节文本材料汇总编档——责任干部：张王乐心
班主任上传《学生成绩及评语》——责任干部：魏婷  
毕业班班主任6月20日前    1-5年级班主任6月28日前
教研组活动记录回收汇总——责任干部：魏婷 
班主任相关材料回收汇总——责任干部：阎莉
其他相关材料回收汇总——各分管干部
全体干部  6月28日前结束
二、教育教学场地查看落实
1.潜院校区：责任干部牟川、张珂（1）——（5）项内容7月5日前完成；（6）项7月上学完成初稿，7月底前基本落实；（7）项8月上旬落实
（1） 与总务共同做好新学年各班级教室位置、各办公室位置规划
（2） 检查落实楼层安全通道位置图
（3） 规划新学年五、六年级上下楼及逃生演练路线
（4） 规划课间各班学生活动区域，体育课活动区域
（5） 五、六年级放学点位置确定，落实放学点牌子悬挂完成（原放学牌子缺五年级六班）
（6） 待人事确定后安排新五、六年级课表，跟班教师、护导教师安排
（7） 检查落实总务处班牌、学生桌椅、大屏幕到位情况
2.南京路校区：责任干部宋阳、阎莉？魏婷？郭穗媛 （人员再确定这是初步构思）  
与南京路相关干部对接，进行教学场地查看，了解分流后一、三年级教室安排，学生上放学家长接送位置，学生课间、体育课活动场地 ，饮水、卫生间位置等——6月6日前完成一次对接，后续根据实际情况随时联系，明确所有位置
（1） 检查落实楼层安全通道位置图，与总务共同做好新学年各班级教室位置、各办公室位置规划。    
（2） 规划新学年一、三年级上下楼及逃生演练路线。  
（3） 规划课间各班学生活动区域，体育课活动区域。
（4） 落实学生升旗仪式、饮水、卫生间位置。
 以上四项7月5日前完成。
（5） 规划各班上、放学家长接送地点（7月5日前完成），与总务落实放学点牌子悬挂完成。（7月底前基本落实，班牌注明：镇江X年级X班）
（7）待人事确定后安排新一、三年级课表，跟班教师、护导教师安排。（宋阳  阎莉负责）
（8） 检查落实总务处班牌、学生桌椅、大屏幕到位情况。
（9） 召开新一、三年级班主任会，部署班主任各项工作，新班主任与原班主任进行各项工作交接（可先统一召开1-6年级原班主任与新班主任会，以便工作衔接，后再进行分流后班主任会）。带领班主任实地查看教室安排、上下课队路线、活动区域、家长接送地点、学生如厕、饮水地点，提醒各项安全注意事项。
（10） 召开一、三年级所有任课教师会议，布置分流后各项工作。
（6）——（10）项开始7月底前完成。
3.宁夏路校区：责任干部阎莉，魏婷，傅莎、张王乐心
(1)与宁夏路相关干部对接，进行教学场地查看，了解分流后二、四年级教室安排，学生上放学家长接送位置，学生课间、体育课活动场地 ，饮水、卫生间位置等——6月6日前完成一次对接，后续根据实际情况随时联系，明确所有位置
（2）检查落实楼层安全通道位置图，与总务共同做好新学年各班级教室位置、各办公室位置规划（宁夏路给镇江分流学生安排的负一楼两间教室、四楼十二间教室，一楼一间教室比较暗，安全问题，考虑四年级各班是否轮流在负一楼教室）
（3）规划新学年二、四年级上下楼及逃生演练路线  
（4）规划课间各班学生活动区域，体育课活动区域
（5）落实学生升旗仪式、饮水、卫生间位置
 以上四项7月5日前完成
（6）规划各班上、放学家长接送地点（7月5日前完成），与总务落实放学点牌子悬挂完成（7月底前基本落实，班牌注明：镇江X年级X班）
（7）待人事确定后安排新二、四年级课表，跟班教师、护导教师安排（魏婷  傅莎负责）
   7月5日前期魏婷与宁夏路干部对接微机室使用情况，基本确定镇江班级使用1/2间微机室的节次。
（8）提前与宁夏路干部对接冰雪运动场、游泳馆的使用；提前对接学生食堂位置、规划用餐人数、分时段安排。
（9）检查落实总务处班牌、学生桌椅、大屏幕到位情况
（10）召开新二、四年级班主任会，部署班主任各项工作，新班主任与原班主任进行各项工作交接（可先统一召开1-6年级原班主任与新班主任会，以便工作衔接，后再进行分流后班主任会）。带领班主任实地查看教室安排、上下课队路线、活动区域、家长接送地点、学生如厕、饮水地点，提醒各项安全注意事项。
（11） 召开二、四年级所有任课教师会议，布置分流后各项工作。
（6）——（11）项开始7月底前完成
三、招生、人事及其他相关工作落实
1.召开全体教师会，强调拆迁工作重要性，关系到每位教师，放假期间保持手机畅通，每位教师做好随时到校加班准备。                  ——张晓迎
2.学校人事安排                                        ——全体干部
 7月上旬         人事初稿
 8月中旬       基本定稿（根据上级人事安排具体确实时间，因为有教师交流，新教师分配，只要上级无法确定，我们就无法安排，以往每年都是八月下旬20号之后才有确定）
备注：（1）校长积极与教育局沟通、对接，争取教育局相关政策支持，如已评上的中高（王站春）、工作9年教师（段伟鑫、王佩）可否因为学校在职教师比例低、人员少、面临拆迁分流到三个校区安全责任大，以上教师暂且不交流保持人员稳定，利于工作安排。如中高、9年教师必须交流，可否采取人留关系走的方式进行。
（2）7月底前三个校区1-6年级干部根据基本人事初步核算各校区教师人数，提前落实代课教师人员，特别是体育、美术、音乐等。
（3）各分校区社团安排，分管干部提前安排
新生报名、发榜、答疑、后续走访工作                  ——魏婷
  召开全体教师会，强调新生入学工作是关系民生的事情，学校教师人人有责，根据教导处安排，相关教师做好招生后各项材料梳理工作。
附件六：
青岛镇江路小学分流前学生教育方案
为积极做好学校暑假前的拆除前的各项准备工作，特制定如下分流前学生教育实施方案：
一、组织领导
成立以校长为组长、分管干部为副组长、各班班主任为组员的分流前学生教育专项行动领导小组，切实做好分流前学生教育推进工作。
二、时间安排
    6月21日： 做好学生分流教育各项准备工作。
7月  1日：学生返校，告知学生分流事宜进行全校教育。
7月  5日：休业式，按分流地点分年级分时间段观看PPT进行所到学校的各项教育。
三、具体做法 
  1. 6月21日之前做好学生分流教育各项准备工作，再次到分流学校进行实地勘察，分别与宁夏路小学和南京路小学分管领导进一步细化对接各项学生活动地点等方方面面事宜，进一步明确分流学校的各项制度要求，做好预案、要求等前期准备工作，确保分流前学生各项教育活动细致、扎实、有实效，为学生分流到所在学校打下一个坚实的基础。
2．7月 1日：1-3年级（也就是新2-4年级学生）学生返校后告知学生分流事宜进行全校教育，使学生明确为什么分流、分流的好处、到分流学校应怎样做等前期思想教育准备，主要进行如下各方面的教育：
（1）通知分流：跟学生介绍分流的原因、分流的好处、分流前的准备有哪些。
（2）感恩教育：所到分流的两所学校均为新建校，为了帮助、支持我校原址重建，都克服了自己学校的各项困难，给我们预留了相关教室和场地，给予了我们优质硬件教学资源，我们去肯定对两所学校的各项设施使用都是有耗损的，有的学校要将之前已经建设好的专用教室设备全部拆除就是为了给我们同学提供最好的学习环境，所以我们应心怀感恩。
（3）爱护公物：两所学校均为新建校，各项设施都很新，同学们在使用时要爱护公物，就像爱护自己的家和自己最喜爱的玩具一样，爱护所到分流学校的各项教育设施和那里的一草一木。
 （4）纪律教育：每一位同学都代表了镇江路小学的外在形象，我们学校同学一直有着很好的口碑，所以同学到分流学校后严格要求自己，注重自我形象、不给班级、学校抹黑，严格按照学校的课堂、课间等各项纪律和卫生要求做。特别强调和分流学校的同学友好相处，同学之间和分流学校同学之间在日常中如有分歧，必须第一时间上报班主任老师，同学间要互相帮助。
（5）安全教育：时刻紧绷安全这根弦，所到分流学校为新建校，都有地下停车场，出入较多口、任何同学不得私自到处乱窜、必须到指定区域活动，以避免不安全事故的发生。
3.7月5日休业式之后，按分流地点分年级分时间段观看PPT进行所到学校的各项教育。（9:00-10:00为分流到南京路小学的二年级也就是开学后的新三年级，10：00-11:00为分流到宁夏路小学的一、三年级也就是开学后的新二、四年级。）主要进行如下各方面的教育和要求：
（1）升旗仪式：不参与所到分流学校的升旗仪式各年级统一主题，每周一在室内举行，主要流程为奏唱国歌和每周主题演讲，要求庄严、规范，检查员日常检查并反馈。
（2）课间活动：学生通过观看PPT,了解自己日常的课间活动区域，向学生讲解课间应怎样做好有意义的课间活动。各班制定适合活动区域活动的班级项目，课间有序活动放松，班主任做好学生课间活动组织，检查员日常检查并反馈。
（3）行走路线：学生通过观看PPT,了解自己日常的行走路线，要求教学楼内轻轻静静、单行右行，各班小干部负好责，检查员日常检查并反馈。
（4）上放学：学生通过观看PPT,了解自己上放学将要行走的门（南京路小学走教育中心的门、宁夏路小学走）明确各班放学点。
青岛镇江路小学分流前家长工作落实实施方案
为积极做好学校暑假前的拆除前的各项准备工作，特制定如下分流前家长工作落实实施方案：
一、组织领导
成立以校长为组长、分管干部为副组长、各班班主任、各班家委会长为组员的分流前家长工作专项行动领导小组，切实做好分流前家长层面各项推进工作。
二、时间安排
6月21日： 做好学生分流家长层面各项准备工作。
7月1日：学生返校告知学生分流事宜同时发家长信（电子、纸质版）告知全体家长。
7月 3日：全体家长会，按分流地点分年级分时间段观看PPT进行所到学校的情况了解。
三、具体做法 
1. 6月21日之前做好学生分流家长层面各项准备工作，召开1-3年级校级家委会会议公布此项工作，并组织每班家委会长分别到南京路小学和宁夏路小学实地勘察，向家长介绍所分流学校的情况，请家委会长做好宣传工作。
2．7月 1日学生返校告知学生分流事宜同时发家长信（电子、纸质版）告知全体家长。
3.7月3日全体家长会，按分流地点分年级分时间段观看PPT进行所到学校的情况了解。（14:30-15:00为分流到南京路小学的二年级也就是开学后的新三年级，15：00-15:30为分流到宁夏路小学的一、三年级也就是开学后的新二、四年级。）主要向家长介绍升旗仪式、课间活动、行走路线、上放学要行走的门（南京路小学走教育中心的门、宁夏路小学走）并明确各班放学点等。
青岛镇江路小学2019年新生“开笔启蒙 慧悦人生”开笔礼仪式活动方案
一、活动主题
“开笔启蒙 慧悦人生”开笔礼仪式
二、活动目的
立足本校和美少年培育特色，为了让一年级新生和家长共同领
略我国优秀传统文化魅力，引导孩子在庄重的仪式中修得优秀品质感受到入学是人生中的一件大事，同时在仪式过程中在学生心中埋下一颗感恩的种子和激发学生求知求学的热忱。
四、前期准备
一年级新生训练、服装、展牌、拱门、背景板、音乐、手持版、人员安排等等。
五、活动时间
    2019年8月28日下午1:30
六、活动地点
南京路小学学校大操场？还是镇江路小学？？
七、活动安排：
1. 新生入场
2.生正衣冠。古人云：冠必正，纽必结 衣贵洁 不贵华。
《礼记》有云：“礼义之始，在于正容体，齐颜色，顺辞令。” 
3. 生拜孔子。先师孔子，博学知礼。是我学童，立身楷模。向先师孔子行鞠躬礼。
4.朱砂启智。一年级各班主任开始为新生点朱砂送祝福。
5.击鼓鸣志。由主持人讲解击鼓鸣志的“含义”，由校长和各班班主任老师共同击鼓。
6.启蒙描红。书写“人”字，书法家共同带领学生书写人字并讲解其含义。
7．生行谢礼。学童谢礼仪师，对老师行谢礼，对父母行谢礼。
8. 仪式结束，师生家长拍照留念有序退场
附件七：
学校分流相关工作会议落实规划
1.组织召开支部会
时 间：6月4日上午9:30       地点：接待室                       
主 题：明晰工作目标 开启分流工作        主讲人：张晓迎
参会人员：支部成员  
2.组织召开干部会
时间：6月4日下午16:10       地点：会议室                      
主 题：传达上级工作要求 做好分流工作的前期规划
主讲人：张晓迎
参会人员：全体干部
3.组织召开党员会
时间：6月14日下午16:10         地点：会议室 
主 题：发挥党员先行作用    
主讲人：张王乐心    
参会人员：全体党员   张晓迎
4..组织召开年级组长会         地点：会议室  
    时间：6月14日下午1:00——2:00                      
主题：集思广益 全力做好分流工作
主讲人：郭穗媛  
参会人员：级部（处室）组长   张晓迎
5.组织召开班主任会
    时 间：6月19日下午16：10  地点：会议室
主 题：关注细节 引领家长学生共同做好分流工作
主讲人：阎 莉
参会人员：全体班主任   张晓迎
6.组织召开全体教师会           地点：多功能教室
时间：6月27日下午16:10                       
主题：齐心协力  共同做好分流工作
主讲人：傅莎
参会人员：全体教师    
